



**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕМОНТА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2025 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Дата проведения испытаний	Ремонт тепловых сетей	Примечание
РТС-1				
1	Т/сети от котельной №12	23.04.2025г.		отсутствует ГВС
2	Т/сети п. Круторожино (котельная АО "ОКУ")	23.04.2025 - 25.04.2025		без отключения ГВС
3	Т/сети п. Никель (котельная №4)	23.04.2025 - 25.04.2025		без отключения ГВС
4	Т/сети п. Первомайский (котельная №10)	23.04.2025 - 25.04.2025		с отключением ГВС
5	Тепломагистраль "Нефтяник", а также внутриквартальные сети		12.05.2025 - 18.05.2025	с отключением ГВС в отдельных микрорайонах (уточняется перед проведением работ)
		19.05.2025 - 25.05.2025		
			26.05.2025 - 01.06.2025	
		02.06.2025 - 08.06.2025		
6	Тепломагистраль "Соцгород", а также внутриквартальные сети		16.06.2025 - 22.06.2025	
		23.06.2025 - 29.06.2025		
		30.06.2025 - 06.07.2025		
7	Тепломагистраль "Северная", а также внутриквартальные сети		21.07.2025 - 27.07.2025	
		28.07.2025 - 03.08.2025		
		04.08.2025 - 10.08.2025		
8	Тепломагистраль "Строитель", а также внутриквартальные сети		11.08.2025 - 24.08.2025	
			01.09.2025 - 07.09.2025	
		08.09.2025 - 14.09.2025		
РТС-2				
9	Т/сети п. Н.Биофабрика	15.05.2025 - 16.05.2025	02.06.2025 - 11.06.2025	с отключением ГВС без отключения ГВС
		26.06.2025 - 27.06.2025		
10	Т/сети п. Нагорный	05.05.2025 - 08.05.2025	28.07.2025 - 08.08.2025	с отключением ГВС без отключения ГВС
		18.08.2025 - 21.08.2025		
11	Т/сети Старого города	19.05.2025 - 22.05.2025	11.08.2025 - 22.08.2025	отсутствует ГВС
		25.08.2025 - 29.08.2025		
12	Т/сети п. Степной	12.05.2025 - 14.05.2025	01.07.2025 - 11.07.2025	с отключением ГВС
		28.07.2025 - 30.07.2025		
13	Т/сети п. ОЗТП	26.05.2025 - 30.05.2025	14.07.2025 - 25.07.2025	с отключением ГВС
		28.07.2025 - 01.08.2025		
14	Т/сети п. Вокзальный	12.05.2025 - 16.05.2025	16.06.2025 - 20.06.2025	с отключением ГВС
		23.06.2025 - 27.06.2025		
15	Т/сети п. Казачий	по согласованию с ОАО "РЖД" (котельная локомотивного депо)		с отключением ГВС

СОГЛАСОВАНО:

Начальник РТС-1
Зам. начальника РТС-2

К.В. Гончаров
А.В. Фролов