

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП "ОПТС"  
А.В. Козлов



**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК  
ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ И РЕМОНТА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2020 ГОД**

№ п/п	Наименование объекта	Дата проведения испытаний	Ремонт тепловых сетей	Примечание
<b>РТС-1</b>				
1	Т/сети Котельная №12	20.04.2020 г.		отсутствует ГВС
2	Т/сети п. Круторожино	с 27.04.2020 г. по 28.04.2020 г.		без отключения ГВС
3	Т/сети п. Никель	с 27.04.2020 г. по 28.04.2020 г.		без отключения ГВС
4	Т/сети п. Первомайский	с 27.04.2020 г. по 28.04.2020 г.		с отключением ГВС
5	Т/сети г.Орск от ОТЭЦ-1 (после отопительного сезона)	с 18.05.2020 г. по 21.05.2020 г.		с отключением ГВС
5.1	Тепломагистраль "Нефтяник"		с 15.06.2020 г. по 21.06.2020 г.	с отключением ГВС в отдельных микрорайонах (уточняется перед проведением работ)
5.2	Тепломагистраль "Соцгород"		с 06.07.2020 г. по 12.07.2020 г.	
5.3	Тепломагистраль "Северная"		с 03.08.2020 г. по 09.08.2020 г.	
6	Т/сети г.Орск от ОТЭЦ-1 (после проведения ремонта)	с 10.08.2020 г. по 13.08.2020 г.		с отключением ГВС
<b>РТС-2</b>				
7	Т/сети п. Н.Биофабрика	с 12.05.2020 г. по 14.05.2020 г.		с отключением ГВС
8	Т/сети п. Нагорный	с 20.05.2020 г. по 22.05.2020 г.		без отключения ГВС
9	Т/сети Старого города	с 21.04.2020 г. по 22.04.2020 г.		отсутствует ГВС
10	Т/сети п. Степной	с 12.05.2020 г. по 14.05.2020 г.		с отключением ГВС
11	Т/сети п. ОЗТП	с 18.05.2020 г. по 22.05.2020 г. с 20.07.2020 г. по 23.07.2020 г.		с отключением ГВС
12	Т/сети п. Вокзальный	с 25.05.2020 г. по 28.05.2020 г.		с отключением ГВС
13	Т/сети п. Казачий	по согласованию с ОАО "РЖД" (котельная лок. депо)		без отключением ГВС

Главный инженер МУП "ОПТС"

Е.В. Волков