

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И
 РЕМОНТА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2026 г.

РТС-1				
№ п/п	Наименование проводимых мероприятий	Дата проведения испытаний	Дата проведения ремонта тепловых сетей	Примечание
1	Температурные испытания тепловых сетей от ОТЭЦ-1	22.04.2026*		*Дата проведения испытания тепловых сетей г. Орска от ОТЭЦ-1 будет согласовываться дополнительно, в зависимости от погодных условий
2	Гидравлические испытания тепломагистралей "Нефтяник", а также внутриквартальных сетей	18.05.2026-24.05.2026 01.06.2026-07.06.2026	12.05.2026-17.05.2026 25.05.2026-31.05.2026	
3	Гидравлические испытания тепломагистралей "Соцгород", а также внутриквартальных сетей	22.06.2026-28.06.2026 06.07.2026-12.07.2026	15.06.2026-21.06.2026 29.06.2026-05.07.2026	
4	Гидравлические испытания тепломагистралей "Северная", а также внутриквартальных сетей	27.07.2026-02.08.2026 10.08.2026-23.08.2026	20.07.2026-26.07.2026 03.08.2026-09.08.2026	с отключением ГВС в отдельных микрорайонах (уточняется перед проведением работ)
5	Гидравлические испытания тепломагистралей "Строитель", а также внутриквартальных сетей	07.09.2026-13.09.2026	31.08.2026-06.09.2026	
6	Гидравлические испытания тепловых сетей от котельной №12	22.04.2026		отсутствует ГВС
7	Гидравлические испытания тепловых сетей п. Круторожино (котельная АО "ОКУ")	22.04.2026-24.04.2026		без отключения ГВС
8	Гидравлические испытания тепловых сетей п. Никель (котельная №4)	22.04.2026-24.04.2026		без отключения ГВС
9	Гидравлические испытания тепловых сетей п. Первомайский (котельная №10)	22.04.2026-24.04.2026		с отключением ГВС

РТС-2						
10	Гидравлические испытания тепловых сетей п. Н.Биофабрика	18.05.2026-19.05.2026 25.06.2026-26.06.2026	01.06.2026-10.06.2026	с отключением ГВС		
11	Гидравлические испытания тепловых сетей п. Нагорный	20.05.2026-22.05.2026 17.08.2026-20.08.2026	27.07.2026-07.08.2026	с отключением ГВС		
12	Гидравлические испытания тепловых сетей Старого города	04.05.2026-07.05.2026 24.08.2026-28.08.2026	10.08.2026-21.08.2026	отсутствует ГВС		
13	Гидравлические испытания тепловых сетей п. Степной	12.05.2026-15.05.2026 27.07.2026-29.07.2026	06.07.2026-10.07.2026	с отключением ГВС		
14	Гидравлические испытания тепловых сетей п. ОЗТП	25.05.2026-29.05.2026 27.07.2026-31.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	с отключением ГВС		
15	Гидравлические испытания тепловых сетей п. Вокзальный	18.05.2026-22.05.2026 22.06.2026-26.06.2026	15.06.2026-19.06.2026	с отключением ГВС		
16	Гидравлические испытания тепловых сетей п. Казачий	по согласованию с ОАО "РЖД" (котельная локомотивного депо)		с отключением ГВС		
17	Температурные испытания тепловых сетей Старого города	20.04.2026-21.04.2026		отсутствует ГВС		
18	Температурные испытания тепловых сетей п.ОЗТП	20.04.2026-21.04.2026		с отключением ГВС		

СОГЛАСОВАНО:

Начальник РТС-1

Зам. начальника РТС-2

К.В. Гончаров

А.В. Фролов

