

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МУП "ОНТС"
 И.Е. Кичкин
 " " 2020 г.



**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН
 РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2021 г.**

№ п/п	Наименование источников тепловой энергии и тепловых сетей	Сроки проведения работ	Вид работ	Перечень объектов потребителей тепловой энергии, теплоснабжение которых может быть ограничено или прекращено
1	Т/сети п. Круторожино (котельная АО "ОКУ")	26.04.2021 г. - 27.04.2021 г.	Гидравлические испытания после окончания отопительного периода	без отключения ГВС
2	Т/сети п. Никель (котельная №4)	26.04.2021 г. - 27.04.2021 г.	Гидравлические испытания после окончания отопительного периода	без отключения ГВС
3	Т/сети п. Н.Биофабрика (котельная №8)	12.05.2021 г. - 14.05.2021 г.	Гидравлические испытания после окончания отопительного периода	Отключение ГВС на объектах соцкультбыта, расположенных в поселке Новая Биофабрика

4	Т/сети п. Нагорный (котельная №9)	17.05.2021 г. - 18.05.2021 г.	Гидравлические испытания после окончания отопительного периода	Без отключения ГВС
5	Т/сети п. Первомайский (котельная №10)	26.04.2021 г. - 27.04.2021 г.	Гидравлические испытания после окончания отопительного периода	Отключение ГВС на объектах соцкультбыта, расположенных по улицам: 18 лет Октября, Албанская, Вавилова, Г. Успенского, Кавалерийская, Коларова, Космодемьянской, Кубанская, Можайская, Нахимова, Онежская, Перекопская, Сормовская; переулком: Бажова и Кавалерийский
6	Т/сети п. Степной (котельная №6)	12.05.2021 г. - 14.05.2021 г.	Гидравлические испытания после окончания отопительного периода	Отключение ГВС на объектах соцкультбыта, расположенных по улицам: Багратиона, Гарина, Краснофлотская, Крылова, Кунанбаева, М.Конева, Механизации, Петровского, Полевая, Севастопольская
		19.07.2021 г. - 23.07.2021 г.	Ремонт тепловых сетей после проведения гидравлических испытаний и оборудования котельной	
		26.07.2021 г. - 28.07.2021 г.	Гидравлические испытания после проведения ремонта	

7	Т/сети п. ОЗТП (котельная №7)	17.05.2021 г. - 21.05.2021 г.	Гидравлические испытания после окончания отопительного периода	Отключение ГВС на объектах соцкультбыта, расположенных по улицам: Андреева, Братская, Рудная, Шалина, Юлина; проезду Западному; Заводскому и Сарматскому переулкам, проспектам Орский и Космонавтов
		12.07.2021 г. - 16.07.2021 г.	Ремонт тепловых сетей после проведения гидравлических испытаний и оборудования котельной	
		19.07.2021 г. - 22.07.2021 г.	Гидравлические испытания после проведения ремонта	
8	Т/сети п. Вокзальный (котельная №5)	24.05.2021 г. - 28.05.2021 г.	Гидравлические испытания после окончания отопительного периода	Отключение ГВС на объектах соцкультбыта, расположенных по улицам: Виноградная, Вокзальная, Громовой, Давыдова, Домбаровская, Кондукторская, Крайняя, Огородная, О.Кошевого, Попова, Просвещения, Путейская, Светлая, Спортивная, Станционная, Шелухина, Щебеночная, Электриков, Энтузиастов; Инженерному и Парковому переулкам; Вокзальному шоссе
		21.06.2021 г. - 25.06.2021 г.	Ремонт тепловых сетей после проведения гидравлических испытаний и оборудования котельной	
		28.06.2021 г. - 02.07.2021 г.	Гидравлические испытания после проведения ремонта	
9	Т/сети г.Орск от ОТЭЦ-1	17.05.2021 г. - 21.05.2021 г.	Гидравлические испытания после окончания отопительного периода	Отключение ГВС на объектах соцкультбыта, подключенных к центральному отоплению и расположенные в Октябрьском и Ленинском районах города Орска, исключая поселки Никель, Круторожино, Первомайский
		09.08.2021 г. - 13.08.2021 г.	Гидравлические испытания после проведения ремонта	

-	Тепломагистраль "Соцгород"	05.07.2021 г. - 11.07.2021 г.	Ремонт тепловых сетей после проведения гидравлических испытаний	Отключение ГВС на объектах соцкультбыта, расположенных в Ленинском районе города Орска в пределах, ограниченных улицами: Вяземская, Ленинского Комсомола, Макаренко, Новосибирская, Станиславского, Челябинская, Шаумяна; проспектом Мира
-	Тепломагистраль "Нефтяник"	15.06.2021 г. - 21.06.2021 г.	Ремонт тепловых сетей после проведения гидравлических испытаний	Отключение ГВС на объектах соцкультбыта, расположенных в Октябрьском и Ленинском районах города Орска в пределах, ограниченных улицами: Станиславского, Тагильская, Новосибирская; проспектом Мира, переулком Цимлянский, а также на объектах соцкультбыта, расположенных по улицам: Бронная, Бронницкая, Калужская, Котовского, Крупской, Левитана, Лесная, Менделеева, Покровская, Тимирязева, Социалистическая, Суворова, Ферганская, Чехова, Якутская; переулку Светлый; Орскому шоссе

-	Тепломагистраль "Северная"	02.08.2021 г. - 08.08.2021 г.	Ремонт тепловых сетей после проведения гидравлических испытаний	Отключение ГВС на объектах соцкультбыта, расположенных в Октябрьском районе города Орска в пределах, ограниченных улицами: Батумская, Гомельская, Короленко, Маршала Жукова, Новомосковская, Олимпийская, Стартовая, Тагильская, Ялтинская; проспектом Ленина; Новотроицким шоссе
-	Тепломагистраль "п. Строителей"	02.08.2021 г. - 08.08.2021 г.	Ремонт тепловых сетей после проведения гидравлических испытаний	Отключение ГВС на объектах соцкультбыта, расположенных в Ленинском районе города Орска в пределах, ограниченных улицами: Металлистов, Докучаева, переулком Белогорским, площадью Гагарина

Главный инженер МУП "ОПТС"

 Е.В. Волков